Tag der offenen Baustelle

Ca. 50 interessierte Besucher fanden sich um 10:00 Uhr auf dem Baugelände der Neuapostolischen Kirche in Auerbach/Vogtland in der Bertolt-Brecht-Straße 4 ein. Architekt Bezirksevangelist R. Wilhelmi und Bauüberwacher Priester A. Kreher hatten zum Tag der offenen Baustelle eingeladen. uch Apostel i.R. R. Wosnitzka - er hatte das Projekt maßgeblich mit vorbereitet - war ebenfalls der Einladung gefolgt.

04.01.2020

Autor: A. Kreher
Fotos: S. Kessler, A. Kreher
Quelle: Gemeinde Auerbach-Vogtl.



Im gut temperierten, zukünftigen Kirchenraum, da die Fußbodenheizung bereits im gesamten Gebäude läuft und als Bau-Wärme genutzt wird, sprach Bezirksevangelist R. Wilhelmi ein Gebet und dankte Gott für das bisher erschaffene Kirchengebäude.
Danach stellte er heraus, dass bis dato alles Termingetreu abgelaufen ist, der Kostenrahmen eingehalten wurde, es keinen Unfall gab und er lobte die Qualität in der Ausführung der bisher am Kirchenbau tätigen Gewerke und Bauschaffenden.

Es folgten architektonische und gestalterische Ausführungen zu:

- Fußbodenfliesen
- Folierung der Fensterscheiben mit Bibelzitaten als Gestaltung
- Möblierung mit Altar, Orgel, Bänken, Taufstock, Rednerpult.
- farbliche Gestaltung innen und außen

Danach gab es weitere Erläuterung zur Nutzung der Räume im Erd- und Untergeschoss.

Für einen besonders bewegenden Augenblick sorgte der Chor als er seine ersten Lieder im Kirchenraum sang. ... bereits jetzt schon eine tolle Raum-Akustik.

Wie sieht laut Bauüberwachungsplan der weitere Bauablauf für 2020 aus?

- ab 8. Januar Einbau des Arbeits- und Flächengerüstes im Erdgeschoss und Fertigstellung der Elektrik-Rohinstallation
- ab 13. Januar Innenputz - zuerst im Untergeschoss, dann im Erdgeschoss inclusive Trocknungsphase bis Anfang März
- Trockenbauarbeiten im ErdgeschossSaal mit Wärmedämmung Decke / Dampfsperre / Einbau GK-Decke, Einbau Innentüren
- ab März Malerarbeiten - Decken und Wände im Erdgeschoss sowie Trockenbau Untergeschoss und Ausbau des Raumgerüstes im Erdgeschoss
- April / Mai – Fliesenleger
- je nach Witterung im April / Mai Fertigstellung Fassaden / Attika / Blitzschutz und Abbau des Fassadengerüstes
- Beginn der Außenanlagen-Gestaltung
- im Mai – Malerarbeiten innen und Einbau einer Faltwand im Untergeschoss
- im Juni – Einbau des Treppenlifts
- Bis zur Fertigstellung im Juni / Juli: Außenanlagen, Endmontage HLS, Elektro und Tontechnik, Grob und Feinreinigung, Möblierung, Orgelbau, weitere Ausstattungen

Im Juli kann dann sicher schon die erste Rasenmaat erfolgen, bevor im August - wenn alles wie geplant abläuft - die Einweihung stattfinden wird.

Nach zahlreichen Fragen – gestellt von den Besuchern - und deren Beantwortung durch die Initiatoren dieser Baustellenbegehung verließen gegen 11:30 Uhr die letzten interessierten Glaubensgeschwister die Baustelle.

Möge dieser „Tag der offenen Baustelle“ die Vorfreude in der Gemeinde wach halten und in Erwartung der Fertigstellung noch verstärken.


















Tür nicht
öffnen!!!













